

PROGRES DATA BANTUAN STIMULAN TAHUN 2008 (Juli 2008)

NO	ITEM	KOTA PANGKAL PINANG	KOTA JAMBI	KOTA PEKANBARU	KAB. OKI	KOTA BALIKPAPAN	KAB. BANTUL DIY	KAB. KLATEN	KAB. KAPUAS HULU	KAB. GRESIK	KAB. ENREKANG	KAB. BANDUNG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	LANDASAN (SK)	SK. No. 170/2006/ Tgl. 23 Agustus 2006	SK. No. 23/2007, Tgl. 27 Pebr 2007	SK No.21/Th 2007, Tgl. 24 Jan 2007	SK. No. 640/593/SK-BAPP/2004 Tgl. 8 Apr 2004	dalam proses	dalam proses	SK. No. 050.13/432/200 8, Tgl. 23 Juli 2008	SK. No. 48, Tgl. 20 Apr 2004	Th. 1996	SK. No. 18.A/KEP/I/200 8/ Tgl. 18 Januari 2008	Dikonfirmasi
2	LUAS AREA	40, 32 ha	50 ha	300 ha	337 ha	50 ha	30 ha	290 ha	20 ha	665 ha	200 ha	-
3	KELEMBAGAA N BP	No. 132, Tim Penyiapan BPK, Tgl. 30 Mei 2007	Tahun 2008	dalam proses	SK. No. 640/604/BAPP /Kep/2004, Tim Penyiapan BPK, Tgl. 24 Apr 2004	dalam proses	dalam proses	Dikonfirmasi	Proses Tim Penyiapan BPK	Penyesuaian thd Permen No. 33/2006	dalam proses	-
4	STATUS LAHAN	Pemda & Masyarakat	Pemda & Masyarakat	Pengembang	Swasta / Masyarakat	Pemda & Masyarakat	Pemda & Masyarakat	-	Pemda	Pengembang		-
5	SURAT PERMINTAAN BANTEK PEMDA	No. 845.1/426/Bapped a/2006, Tgl. 22 Nov. 2006	SK. No. 621/352/2008, Tgl. 02 April 2008 & No. 561/620/2008, Tgl. 27 Mei 2008	SK. No. 621/KIMPRASWIL/ 63/2007, Tgl. 22 Jan 2007	SK. No. 640/285/BAPP EDA/2006, TGL. 22 Agst 2006	Dikonfirmasi	SK. No. 648/5627, Tgl. 22 Oktober 2007	Dikonfirmasi	SK. No. 902/502/SETDA/ PEM-C, Tgl. 23 Juni 2006	Dikonfirmasi	Dikonfirmasi	650/1995/Kimtar uwil, Tgl. 22 Sept 2006
6	DATA BPN/ TANAH/IP4T					-		-	-	-		SUDAH
7	RTRWK			RDTR		RTRWK ' 2006		-	RUTRK' 1993	REV RUTRK		-
8	KAPASITAS RUMAH / TERBANGUN (Unit)	Dikonfirmasi	--/1.700	22.500 / 20	3650 / 250	1.200 / --	1300 / --	Dikonfirmasi	630 / 100	3000/ --	Dikonfirmasi	Dikonfirmasi
9	KESEPAKATAN & SHARING DGN PEMDA	SUDAH	SUDAH	SUDAH	BELUM	SUDAH	SUDAH	BELUM	BELUM	SUDAH	SUDAH	SUDAH
10	SOFT OPENING				Des-06							
12	PELAKS. RTTR KASIBA	Laporan Antara	Laporan Antara	Workshop	Laporan Antara	Workshop	Laporan Antara	Laporan Antara	Workshop	Workshop	Workshop	PEMDA
13	PELAKS. DED STIMULAN	TAHUN 2007	TAHUN 2007	Laporan Akhir	TAHUN 2006	Laporan Akhir	TAHUN 2007	TAHUN 2007	Laporan Akhir	Laporan Akhir	Laporan Akhir	Laporan Akhir
14	PELAKS. STIMULAN JALAN	Progres Pelaksanaan 35%	Progres Pelaksanaan 75%	Penanda tangan Kontrak	TAHUN 2006	Penanda tangan Kontrak	Progres Pelaksanaan 20%	diTunda	diTunda	Penanda tangan Kontrak	Penanda tangan Kontrak	Penanda tangan Kontrak