

## PROGRES DATA BANTUAN STIMULAN TAHUN 2008 ( Mei 2008 )

NO	ITEM	KOTA PANGKAL PINANG	KOTA JAMBI	KOTA PEKANBARU	KAB. OKI	KOTA BALIKPAPAN	KAB. BANTUL DIY	KAB. KLATEN	KAB. KAPUAS HULU	KAB. GRESIK	KAB. ENREKANG	KAB. BANDUNG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	LANDASAN (SK)	SK. No. 170/2006/ Tgl. 23 Agustus 2006	SK. No. 23/2007, Tgl. 27 Pebr 2007	SK No.21/Th 2007, Tgl. 24 Jan 2007	SK. No. 640/593/SK-BAPP/2004 Tgl. 8 Apr 2004	Dikonfirmasi	Dikonfirmasi	Dikonfirmasi	SK. No. 48, Tgl. 20 Apr 2004	Dikonfirmasi	SK. No. 230/KEP/IV/2008/ Tgl. 28 April 2008	Dikonfirmasi
2	LUAS AREA	40, 32 ha	50 ha	300 ha	337 ha	50 ha	30 ha	-	20 ha	665 ha	200 ha	-
3	KELEMBAGAA N BP	No. 132 Tahun 2007, Tgl. 30 Mei 2007	dalam proses	dalam proses	SK. No. 640/604/BAPP /Kep/2004, Tim Penyiapan BPK, Tgl. 24 Apr 2004	dalam proses	dalam proses	Dikonfirmasi	Dikonfirmasi	Ada	dalam proses	dalam proses
4	STATUS LAHAN		Pemda & Masyarakat	Pengembang	Swasta / Masyarakat	Pemda & Masyarakat	Pemda & Masyarakat	-	Pemda	Pengembang		-
5	SURAT PERMINTAAN BANTEK PEMDA	845.1/419/Bapped a/ 2006, Tgl. 12 Sep 2006	SK. No. 621/352/2008, Tgl. 02 April 2008	SK. No. 621/KIMPRASWIL/ 63/2007, Tgl. 22 Jan 2007	SK. No. 640/285/BAPP EDA/2006, TGL. 22 Agst 2006	Dikonfirmasi	SK. No. 648/5627, Tgl. 22 Oktober 2007	Dikonfirmasi	SK. No. 902/502/SETDA/ PEM-C, Tgl. 23 Juni 2006	Dikonfirmasi	Dikonfirmasi	650/1995/Kimtar uwil, Tgl. 22 Sept 2006
6	DATA BPN/ TANAH/IP4T					-		-	-	-		SUDAH
7	RTRWK			RDTR		RTRWK ' 2006		-	RUTRK' 1993	REV RUTRK		-
8	KAPASITAS RUMAH / TERBANGUN (Unit)	Dikonfirmasi	--/1.700		3650 / 250	1.200 / --	1300 / --	Dikonfirmasi	630 / 100	3000/ --	Dikonfirmasi	Dikonfirmasi
9	KESEPAKATAN & SHARING DGN PEMDA	SUDAH	SUDAH	SUDAH	BELUM	SUDAH	SUDAH	BELUM	BELUM	SUDAH	SUDAH	SUDAH
10	SOFT OPENING				Des-06							
12	PELAKS. RTTR KASIBA	Persiapan Kontrak	Persiapan Kontrak	Laporan Antara	Persiapan Kontrak	Laporan Antara	Persiapan Kontrak	Persiapan Kontrak	Laporan Antara	Laporan Antara	Laporan Antara	PEMDA
13	PELAKS. DED STIMULAN	TAHUN 2007	TAHUN 2007	Laporan Antara	TAHUN 2006	Laporan Antara	TAHUN 2007	TAHUN 2007	Laporan Antara	Laporan Antara	Laporan Antara	Persiapan Lelang
14	PELAKS. STIMULAN JALAN	Persiapan Kontrak	Persiapan Kontrak	Proses Lelang	TAHUN 2006	Proses Lelang	Proses Lelang	diTunda	diTunda	Proses Lelang	Proses Lelang	Proses Lelang