

**TABEL MONEV KINERJA PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN KASIBA DAN LISIBA BS
BULAN DESEMBER 2008**

NO	LOKASI KASIBA/ LISIBA BS		PELAKS. SOSIALISASI	STATUS BANTUAN TEKNIS			STATUS USULAN LOKASI (GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA)	STATUS PENETAPAN LOKASI			STATUS DUKUNGAN PEM DA	STATUS PENUNJUKAN BADAN PENGELOLA			STATUS PENYEDIAAN TANAH		STATUS PENYIAPAN RENCANA RINCI TATA RUANG		STATUS PEMBANGUNAN FISIK KAWASAN							STATUS SIAP DIRES MIKAN	KET. / KONTAK PERSON													
	PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN/ DESA		PENETAPAN LOKASI DAN PROGRAM	PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA	RENCANA RINCI TATA RUANG		TAHUN SK	LUAS (HA)	RENCANA RU-MAH (UNIT)		TIM PENYIAPAN BP	PROSES PENUNJUKAN	PENETAPAN BP	INVENTARISASI/ IP4T		PENGALIHAN KE BP	RDTR	RTR	PEMATANGAN TANAH	PSU KAWASAN (APBN/PHLNIA PBD/SWASTA)	PSU LINGKUNGAN (APBN/PHLN/ APBD/SWASTA)	PEMBANGUNAN RUMAH																	
															STATUS	PENGUASAAN							SWA DAYA	FORMAL																
																								STATUS	UNIT			SKIM												
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29													
I	PROV. NAD		1	1	1	1										3																								
1	Kota Banda Aceh		1																																					
II	PROV. SUM UTARA			1	1	1																																		
1	Kota Medan	Kec. Martubung	1					2004	40	2000	1			2	2	1	2	3	1	1	1																			
2	Kab. Tanjung Balai	Kec. Sei Tualang Raso						2003	958	125	1						3																							
3	Kota Pematang Siantar	Kec. Siantar Martoba					2		573,41	3500							Eks HGU PTPN	3	1																					
4	Kota Nias		1																																					
5	Kab. Simalungun	Kec. Gunung Malela																																						
III	PROV. JAMBI		1	1	1	1																																		
1	Kota Jambi	Kel. Paal Lima, Kec. Kota Baru	1					2007	50					1																							Bappeda - Bungaran Saragih - 08128891444			
2	Kab. Sorolangun	Gunung Kembang	1					2006	111	20000			1				3	1																			Amil 081366031717			
3	Kab. Kerinci	Kec S. Penuh dan Kec Sitinjau Laut	1					2003	60	150							3																							
4	Kab. Merangin	Kec. Bangko						2003	40	500							3																							
5	Kab. Tebo	Kec. Tebo Tengah						2003	75	500							3																							
6	Kab. Bungo	Kec Bathin II Babeko dan Kec Muara Pungo						2003	13	200							3																							
7	Kab. Muaro Jambi		1					2003	450	500							3																							
IV	PROV. SUMBAR		1	1	1	1																																		
1	Kab. Solok		1					2003	50	135							3																							
2	Kab. Agam	Nagari Kp. Pinang						2007	40	200				1			3																							
3	Kota Padang		1																																					
V	PROV. RIAU		1	1	1	1																																		
1	Kota Pekanbaru 1	Simpang Baru Kota Pekanbaru	1			1		2007	400	20000									1																			Firdaus 07617071566 / 076126366		
	Kota Pekanbaru	Tuah Karya Kota Pekanbaru						2007	150	7500																														
	Kota Pekanbaru	Sidomulyo Barat Kota Pekanbaru						2007	450	22500																														
	Kota Pekanbaru 2	Tangkerang Timur Kota Pekanbaru						2007	300	15000																														
2	Kab. Kampar	Kubang		1			2		40								3	1																						
3	Kab. Pelalawan		1																																					
4	Kab. Karimun		1																																					

**TABEL MONEV KINERJA PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN KASIBA DAN LISIBA BS
BULAN DESEMBER 2008**

NO	LOKASI KASIBA/ LISIBA BS		PELAKS. SOSIALISASI	STATUS BANTUAN TEKNIS			STATUS USULAN LOKASI (GUBERNUR/ BUPATI/ WALKOTA)	STATUS PENETAPAN LOKASI			STATUS DUKUNGAN PEMDA	STATUS PENUNJUKAN BADAN PENGELOLA			STATUS PENYEDIAAN TANAH		STATUS PENYIAPAN RENCANA RINCI TATA RUANG		STATUS PEMBANGUNAN FISIK KAWASAN							STATUS SIAP DIRES MIKAN	KET. / KONTAK PERSON										
	PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN/ DESA		PENETAPAN LOKASI DAN PROGRAM	PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA	RENCANA RINCI TATA RUANG		TAHUN SK	LUAS (HA)	REN CANA RU-MAH (UNIT)		TIM PENYIAPAN BP	PROSES PENUNJUKAN	PENETAPAN BP	INVENTARISASI/ IP4T		PENGALIHAN KE BP	RDTR	RTR	PEMANTANGAN TANAH	PSU KAWASAN (APBN/PHLNIA PBD/SWASTA)	PSU LINGKUNGAN (APBN/PHLN/ APBD/SWASTA)	PEMBANGUNAN RUMAH														
															STATUS	PENGUASAAN							SWA DAYA	FORMAL													
																								STATUS	UNIT			SKIM									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29									
VI	KEPULAUAN RIAU		1	1	1												3																				
1	Kota Tanjung Pinang		1																																		
2	Kota Batam		1																																		
VII	PROV. LAMPUNG			1	1												3																				
1	Kab. Lampung Selatan																																				
2	Kota Bandar Lampung																																				
VIII	PROV. BENGKULU			1	1												3																				
1	Kota Bengkulu																																				
2	Kab. Mukomuko	SP.7 Danau Nibung Kec. XIV Koto						2008	20				1																								
IX	PROV. SUMATERA SELATAN		1	1	1																																
1	Kab. Ogan Komering Ilir	Kel. Kota Raya	1			1		2006	337	3650	2	1			3	2	3			1	1,3	3	-	2	250	4									Rustan 0811711320 Fathurohman 08127845898		
2	Kab. Musi Rawas	Kec Muara Beliti						2006	75	2500							3																				
3	Kab. Banyuasin	Tanjung Api-api & Banyuasin	1					2006	575								3	1																		Rustan 081367047055 MA Pri SP 04217302732	
4	Kota Palembang	Kec.Sukarame, Kal. Talang Kelapa	1			1		2006	650	32500	2	1			3	2	3	1	1	1	1,3,4	3	-	2	3000	4											
5	Kab. Muba	Kec. Sekayu		1	1			2003	170	500							3																				
6	Kab Ogan Ilir	Tanjung Pring, Kec. Indralaya						2006	300	15000							3	1																			
7	Kab OKU Timur	Kec. Martapura						2006									3																				
8	Kab OKU Selatan	Kec. Muaradua					2										3																				
9	Kab. Muara Enim	Kec. Muara Enim						2007	250		1								1		3	3			100												

**TABEL MONEV KINERJA PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN KASIBA DAN LISIBA BS
BULAN DESEMBER 2008**

NO	LOKASI KASIBA/ LISIBA BS		PELAKS. SOSIALISASI	STATUS BANTUAN TEKNIS			STATUS USULAN LOKASI (GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA)	STATUS PENETAPAN LOKASI			STATUS DUKUNGAN PEM DA	STATUS PENUNJUKAN BADAN PENGELOLA			STATUS PENYEDIAAN TANAH		STATUS PENYIAPAN RENCANA RINCI TATA RUANG		STATUS PEMBANGUNAN FISIK KAWASAN							STATUS SIAP DIRES MIKAN	KET. / KONTAK PERSON	
	PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN/ DESA		PENETAPAN LOKASI DAN PROGRAM	PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA	RENCANA RINCI TATA RUANG		TAHUN SK	LUAS (HA)	REN CANA RU-MAH (UNIT)		TIM PENYIAPAN BP	PROSES PENUNJUKAN	PENETAPAN BP	INVENTARISASI/ IP4T		PENGALIHAN KE BP	RDTR	RTR	PEMANTANGAN TANAH	PSU KAWASAN (APBN/PHLNIA PBD/SWASTA)	PSU LINGKUNGAN (APBN/PHLN/ APBD/SWASTA)	PEMBANGUNAN RUMAH					
															STATUS	PENGUASAAN							SWA DAYA	FORMAL				
	STATUS	UNIT		SKIM																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
X	PROV. KEP. BABEL		1	1	1												3											
1	Kota Pangkalpinang	Kec. Gerunggang, Kel. Tua Tunu	1			1		2006	40			1												2				Bappeda - Bori 08127178029 - 0717422092 LISIBA BS
2	Kab. Belitung																											
XI	PROV. BANTEN		1	1	1												3											
1	Kab. Pandeglang			1			2		50	2000					2	2	3			2	4	1,4	-	-	-	-		
2	Kab. Lebak (Maja)	Kec. Maja	1	1	1	1		NA	10900	545000	1	1			1	2	3	1	1	1	1,3,4			2	2400			Ir. Roni 08161656152
3	Kab. Tangerang	Kec. Cisauk	1	1		1		2007	48	100000	2	1					3	1			3			2	3000			
4	Kota Serang																											
XII	DKI JAKARTA		1	1	1												3											
XIII	PROV. JAWA BARAT		1	1	1																							
1	Parung Panjang, Bogor		1	1				NA	50	500					2	2	3			1	4	1,4	-	-	-	-		
2	Cogrek, Bogor	Kec Parung	1	1				NA	111	400					2	2	3			1	4	1,4	-	-	-	-		
3	Kab. Sukabumi	Tenjoresmi	1			1	2	NA	250								3	1						2				Dadang 081563104200 - 0266222040
4	Kab. Bandung	Kec. Soreang, Tegalluar, Cileunyi	1					NA	300		1																	
5	Kab. Karawang																											
6	Kab. Bekasi	Desa Karang Raharja, Kec. Cikarang Utara	1					2008	97																			
7	Kota Depok	Sawangan	1				2	NA																				
XIV	PROV. JAWA TENGAH		1	1	1																							
1	Kab Tegal	Desa Tegalandong, Kec Labaksu		1				2005	5,19	1200	1					2	3			2								
2	Kab. Karanganyar	Des Jeruk Sawit, Kec. Gondangrejo	1			1		2007	61	10000	1	1						1		1	1	1		2	250			Bappeda - Ir. Indah S. 08164271774 - 0271495179
3	Kab. Rembang	Desa : Tremen, Kabongan Kidul, Gedangan, Kec. Rembang	1			1		2007	109	3000	1	1						1		1	1	1		2	200	4		Lisiba BS Bappeda - Ir. Hari Susantao 08122848161
4	Kab. Pekalongan	Desa Kebon Agung, Kec. Kajen	1					2008	42			1																Kantor Bupati 0285-381000
5	Kab. Brebes							2004	15,42																			
6	Kab. Boyolali																											
7	Kota Semarang		1					2008*	10																			Lisiba BS
8	Kab. Klaten		1			1		2008	290																			
9	Kota Solo		1																									

**TABEL MONEV KINERJA PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN KASIBA DAN LISIBA BS
BULAN DESEMBER 2008**

NO	LOKASI KASIBA/ LISIBA BS		PELAKS. SOSIALISASI	STATUS BANTUAN TEKNIS			STATUS USULAN LOKASI (GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA)	STATUS PENETAPAN LOKASI			STATUS DUKUNGAN PEMDA	STATUS PENUNJUKAN BADAN PENGELOLA			STATUS PENYEDIAAN TANAH		STATUS PENYIAPAN RENCANA RINCI TATA RUANG		STATUS PEMBANGUNAN FISIK KAWASAN							STATUS SIAP DIRES MIKAN	KET. / KONTAK PERSON	
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN/ DESA	PENETAPAN LOKASI DAN PROGRAM		PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA	RENCANA RINCI TATA RUANG	TAHUN SK		LUAS (HA)	RENCANA MAHAH (UNIT)	TIM PENYIAPAN BP	PROSES PENUNJUKAN	PENETAPAN BP	INVENTARISASI/ IP4T		PENGALIHAN KE BP	RDTR	RTR	PEMANTANGAN TANAH	PSU KAWASAN (APBN/PHLNIA PBD/SWASTA)	PSU LINGKUNGAN (APBN/PHLN/ APBD/SWASTA)	PEMBANGUNAN RUMAH			
	STATUS	PENGUASAAN															SWA DAYA	FORMAL										
										STATUS		UNIT	SKIM															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
XV	PROV. DIY		1	1	1																							
1	Kab. Bantul	Kec Sedayu	1			1		NA	30	1300					2	2	3	1		1								Bappeda - Widodo 08122691590
2	Kab. Sleman		1																									
3	Kab. Kulon Progo		1																									
4	Kab. Gunung Kidul		1																									
5	Kota Yogyakarta		1																									
XVI	PROV. JAWA TIMUR		1	1	1																							Bappeda Ir. W. Ardi P 0818371697
1	Kab. Gresik	Kec.Driyorejo	1	1	1	1		1996	1000	300	1			2	1	2	3	1	1	1	1,4	1,4	-	-	-	-		Bappeda - Ir. Moch. Nadjib, MM 031 3952525
2	Kab. Blitar	Kec. Ponggok, Ds. Maliran	1	1	1			NA	135	300	1				2	2	3	1	-	2			-	-	-	-		Ir Faturrahman 08123546786
3	Kab. Malang	Mojosari Kec. Kepanjen	1			1		2007	48					1							1					1		KaKantor Perumahan - Ir. Wahyu H. (0341) 341894 / 0811 366555 Ir. Budi Waluyo 0816158810698
4	Kab Kediri																											
5	Kab. Ngawi	Kec. Ngawi & Kec. Kasreman	1					2008	80																			
6	Kota Surabaya		1																									
7	Kab. Lamongan		1																									
8	Kab. Sampang		1																									
9	Kab. Pasuruan		1																									
XVII	PROV. KALTIM		1	1	1																							Bappeda - Ir. Goenung Djoko 0541202044
1	Kota Bontang	Bontang Lestari, Kec Bontang Selatan	1	1		1		2001 & 2003	200	10000	2	1			3	2	3	1	1	1	1,3	3	-	2	240	1		Bappeda - Ir. Irawan P 08125531266
2	Kota Tarakan	Juwata Permai, Kec. Tarakan Utara	1	1	1	1		2006	848	30000	2	1					3	1			1,3							Bappeda - HM. Nuh Galeba 0811531235
3	Kota Samarinda		1			1		2004	400	9000	1	1									1				1200			Bappeda - Ir. Putranto 08164518627
5	Kota Balikpapan	Ds. Batu Ampar (km 7)	1			1		2008	50	1200					3	2				1								Azis KSB Tarukim 08134776990
6	Kab. Penajam Paser Utara	Kel. Sungai Parit, Kec. Penajam	1					2005	50		1																	
XVIII	PROV. KAL TENGAH		1	1	1																							
1	Kab. Kalingan	Kasongan						NA																				
2	Kab. Barito Selatan	Jelapat						NA																				
3	Kab. Barito Utara	Muara Teweh						NA																				
4	Kab. Barito Timur	Kec Dusun Timur						2003	400	30																		
5	Kab. Sukamara	Kec Sukamara						2003	600	30																		
6	Kab. Murung Raya	Kec Murung						2003	600	30																		

**TABEL MONEV KINERJA PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN KASIBA DAN LISIBA BS
BULAN DESEMBER 2008**

NO	LOKASI KASIBA/ LISIBA BS		PELAKS. SOSIALISASI	STATUS BANTUAN TEKNIS			STATUS USULAN LOKASI (GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA)	STATUS PENETAPAN LOKASI			STATUS DUKUNGAN PEM DA	STATUS PENUNJUKAN BADAN PENGELOLA			STATUS PENYEDIAAN TANAH		STATUS PENYIAPAN RENCANA RINCI TATA RUANG		STATUS PEMBANGUNAN FISIK KAWASAN							STATUS SIAP DIRES MIKAN	KET. / KONTAK PERSON		
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN/ DESA	PENETAPAN LOKASI DAN PROGRAM		PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA	RENCANA RINCI TATA RUANG	TAHUN SK		LUAS (HA)	REN CANA RU-MAH (UNIT)	TIM PENYIAPAN BP	PROSES PENUNJUKAN	PENETAPAN BP	INVENTARISASI/ IP4T		PENGALIHAN KE BP	RDTR	RTR	PEMANTANGAN TANAH	PSU KAWASAN (APBN/PHLNIA PBD/SWASTA)	PSU LINGKUNGAN (APBN/PHLN/ APBD/SWASTA)	PEMBANGUNAN RUMAH				
	STATUS	PENGUASAAN															SWA DAYA	FORMAL											
								STATUS	UNIT	SKIM																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
7	Kab. Pulang Pisau	Kec Kahayan Hilir						2003	450	30							3												
8	Kota Palangka Raya	Kec Sebangau	1					2003	235	75							3	1											
9	Kab. Seruyan	Kec Seruyan Hilir						2003	406	30							3												
10	Kab. Kapuas	Selat Dalam						NA									3												
11	Kota Waringin Barat	Pangkalan Embun						NA									3												
12	Gunung Mas	Kuala Kurun						NA									3												
XIX	PROV. KAL BARAT		1	1	1																								
1	Kab. Kapuas Hulu	Kel. Kedamin Hulu, Kec Kedamin	1			1		2004	20								3								100				
2	Kota Pontianak	Kec Pontianak Barat dan Kec Tanjung Hulu	1					NA							2		3	1											
3	Kab. Sanggau	Kec Bunut						NA									3												
XX	PROV. KAL SELATAN		1	1	1																								
1	Kab. Tanah Bumbu	Kec Sepunggur						2003	1500	1000							3												
2	Kota Banjarmasin	Kec Bjramasin Utara (Alalak Utara)	1	1	1	1		2003	129	5000	2			1	3	2	3	1		1	1,3	3	-	2	2350	4		IR, Usni Erizal 081933753965	
3	Kota Banjarmasin	Kec Bjramasin Selatan						2006	129	6450							3		1										
4	Kotabaru																												Bappeda - Drs. MashudMM 08125049709
XXI	PROV. SULAWESI SELATAN		1	1	1																								
1	Kota Makassar	Kec. Manggala	1	1	1	1		2002	35	500				1	3	2	3	1		1	3	3	-	-	-	-			
2	Kota Makassar	Kec. Marisso							35																				
3	Kab. Enrekang	Kec Enrekang, Ds. Karueng	1	1		1		2008	200	33							3												
4	Kab. Pangkep	Kec. Bungoro, Kel. Samalewa	1					2008	119	64							3											Ir. Ismouandar 08164380077	
5	Kab. Gowa	Kec Somba Opu	1					2003	25	100							3												
6	Kota Pare-pare	Kec. Lompoe	1	1	1	1		2006	500	5000	2		1	3	2	3	3	1	1	1	1,3	3	-	2	140	4		Munir 08194104455	
7	Kota Palopo	Kec Wara	1					NA									3											Bappeda - Ismouandar 08164380077	
8	Kab. Luwu Timur	Kec Sumasang						2003	35	603	1						2	3	1			1,4							
9	Kab Maros 1	Kec. Moncongloe	1					2002	75	200							3												
10	Kab. Luwu Utara	Kec Masamba	1					2003	20	69							3												
11	Kab. Soppeng							2003	20	62							3												
12	Kab. Sinjai	Ds Lamalti Rilau, Kec Sinjai Utara						2004	40	1060							3												
13	Kab. Sidrap	Kel Arawa, Kec W Pulu	1					2004	8	65							3												

**TABEL MONEY KINERJA PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN KASIBA DAN LISIBA BS
BULAN DESEMBER 2008**

NO	LOKASI KASIBA/ LISIBA BS		PELAKS. SOSIALISASI	STATUS BANTUAN TEKNIS			STATUS USULAN LOKASI (GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA)	STATUS PENETAPAN LOKASI			STATUS DUKUNGAN PEM DA	STATUS PENUNJUKAN BADAN PENGELOLA			STATUS PENYEDIAAN TANAH		STATUS PENYIAPAN RENCANA RINCI TATA RUANG		STATUS PEMBANGUNAN FISIK KAWASAN							STATUS SIAP DIRES MIKAN	KET. / KONTAK PERSON	
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN/ DESA	PENETAPAN LOKASI DAN PROGRAM		PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA	RENCANA RINCI TATA RUANG	TAHUN SK		LUAS (HA)	REN CANA RU-MAH (UNIT)	TIM PENYIAPAN BP	PROSES PENUNJUKAN	PENETAPAN BP	INVENTARISASI/ IP4T		PENGALIHAN KE BP	RDTR	RTR	PEMATANGAN TANAH	PSU KAWASAN (APBN/PHLNIA PBD/SWASTA)	PSU LINGKUNGAN (APBN/PHLN/ APBD/SWASTA)	PEMBANGUNAN RUMAH			
	STATUS	PENGUASAAN															SWA DAYA	FORMAL										
								STATUS	UNIT	SKIM																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
14	Kab. Barru	Kel Coppo, Kec Barru	1					2004	30	600							3											
15	Kab Majene	Kec Banggae & Kec Maulunda						2004	13	635							3											
16	Kab. Maros 2	Ds Tenriangkae, Kec Matriai						2004	10	500							3											
17	Kab. Polmas	Ds Amassangka, Kec Biruang						2004	12	600							3											
18	Kab. Jeneponto	Kel Empoang, Kec Binamu	1					2004	5	200							3											
19	Kab Bantaeng	Kel Kembaga, Kec Bantaeng	1					2004	5	250							3											
20	Kab. Luwu	Kel Senga, Kec Belopa	1					2004	20	1610							3											
21	Kab. Pinrang	Kel Manarang, Kec Matiro Bulu	1			1		2007	100	5000	1	1					3	1			1,3				338	4		P. Nyimpung 0816257894
22	Kab. Tana Toraja	Kel Batupapan						2004	5	250							3											
23	Kab. Mamuju	Kel Simboro, Kec. Simboro						2004	30	602							3											
24	Kab. Salayar		1				2																					
XXII	PROV. SULTRA		1	1	1																							
1	Kab. Buton	Lapodi, Pasarwajo	1	1	1	1		2003	80	4000	2	1			2	2	3	1	1	1	1,3		-	-	50	-		Darmin Laode 0811403131
2	Kab. Konawe Selatan	Kec Andoolo		1	1			2004	40	500					1	-	3		-	-			-	-	-	-		
3	Kab. Kolaka	Kec Dawi-dawi & Alam Mekongga						2003	200	1000							3											
4	Kota Kendari	Kec Baruga & Kel. Watuondo	1			1		2007	637	7969	1	1					3	1			1							Bahri Sangga 0811400464
5	Kab. Muna	Kec Tiworo Tengah dan Pongkuno						2003	800	700							3											
6	Kab. Wakatobi	Wanci & Mandati						2004									3											Lisiba BS
7	Kota Bau-bau	Kec Botoambari						2004	35	800							3	1										
8	Kab. Bombana	Kec Rumbia						2004									3											
9	Kab. Kendari	Kec. Unaaha	1					2003	45	900							3											
XXIII	PROV. GORONTALO		1	1	1																							
1	Kota Gorontalo	Kec Kota Barat, Kel. Buladu	1					2007	65	200		1					3	1			3		-	1	36	4		Ismail Majid 08124406253/0435628071
2	Kab. Bone Bolango	Kec Suwawa & Kabila	1	1	1	1		2006	500	10000	2	1			3	2	3		1	1	1,3	3	-	2	50	-		Aziz Ayuba 081340065476
3	Kab. Gorontalo	Kel. Hutuo, Kec Limboto	1					2006	11	250	1						2		1									Sukri Harman 08124406843 Syamsul 081340845100
XXIV	PROV. SULTENG		1	1	1																							
1	Kota Palu	Kec Palu Timur, Selatan dan Barat	1	1	1			2003	50	300					2	2	3	1		2			-	-	-			
2	Kab. Parigi Moutong	Kec Masigi						2002	120	200							3											

**TABEL MONEV KINERJA PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN KASIBA DAN LISIBA BS
BULAN DESEMBER 2008**

NO	LOKASI KASIBA/ LISIBA BS		PELAKS. SOSIALISASI	STATUS BANTUAN TEKNIS			STATUS USULAN LOKASI (GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA)	STATUS PENETAPAN LOKASI			STATUS DUKUNGAN PEMDA	STATUS PENUNJUKAN BADAN PENGELOLA			STATUS PENYEDIAAN TANAH		STATUS PENYIAPAN RENCANA RINCI TATA RUANG	STATUS PEMBANGUNAN FISIK KAWASAN						STATUS SIAP DIRES MIKAN	KET. / KONTAK PERSON			
	PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN/ DESA		PENETAPAN LOKASI DAN PROGRAM	PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA	RENCANA RINCI TATA RUANG		TAHUN SK	LUAS (HA)	RENCANA RUMAH (UNIT)		TIM PENYIAPAN BP	PROSES PENUNJUKAN	PENETAPAN BP	INVENTARISASI/ IP4T			PENGALIHAN KE BP	RDTR	RTR	PEMATANGAN TANAH	PSU KAWASAN (APBN/PHLN/IA PBD/SWASTA)	PSU LINGKUNGAN (APBN/PHLN/ APBD/SWASTA)			PEMBANGUNAN RUMAH		
															STATUS	PENGUASAAN										SWA DAYA	FORMAL	
																											STATUS	UNIT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

Keterangan :

- (1) = Nomor Urut
(2) = Nama Provinsi/ Kabupaten/ Kota dari Kasiba/ Lisiba BS yang diusulkan/ditetapkan
(3) = Nama Kecamatan/ Desa dari Kasiba/ Lisiba BS yang diusulkan/ditetapkan
(4) (1 = Bantek Penetapan Lokasi Kasiba.Lisiba BS ; 2 = Bantek Pembentukan Badan Pengelola Kasiba/ Lisiba BS ; 3 = Bantek Penyusunan Rencana Tata Ruang Terperinci Kasiba/ Lisiba BS)
(5) = Status Bantuan Teknis Penetapan Lokasi Kasiba.Lisiba BS dan RP4D (1 = Pernah dilakukan; 0 = Belum pernah)
(6) = Status Bantuan Teknis Pembentukan Badan Pengelola Kasiba/ Lisiba BS (1 = Pernah dilakukan; 0 = Belum pernah)
(7) = Status Bantuan Teknis Penyusunan Rencana Tata Ruang Terperinci Kasiba/ Lisiba BS (1 = Pernah dilakukan; 0 = Belum pernah)
(8) = Status Usulan lokasi Kasiba /Lisiba BS (1 = oleh Gubernur; 2 = oleh Bupati; 3 = oleh Walikota)
(9) = Tahun Penerbitan SK Kasiba/Lisiba BS (Sudah = Sudah ada SK, namun data belum ada)
(10) = Luas Lahan (Ha) yang ditetapkan sebagai Kasiba/Lisiba BS
(11) = Jumlah Rumah (Unit) yang direncanakan dalam Kasiba/Lisiba BS
(12) = Status Dukungan Pemerintah Daerah (0 = Belum ada kejelasan; 1 = Ada Surat Permintaan Bantek dan Share Pemda; 2 = Telah ditandatangani Kesepakatan dengan Pemda)
(13) = Status Badan Pengelola Kasiba/Lisiba BS masih tahap Tim Penyiapan BP (0 = Belum sama sekali; 1 = Sudah Tim Penyiapan BP)
(14) = Status Badan Pengelola Kasiba/Lisiba BS sudah tahap Proses Penunjukan (1 = Sedang dalam proses penunjukan; 2 = Proses penetapan)
(15) = Status Badan Pengelola Kasiba/Lisiba BS sudah tahap Penetapan BP (1 = Telah Ditetapkan; 2 = Sudah ditetapkan lebih dari 5 tahun)
Disebut '**mission accomplished**' apabila telah ditetapkan lokasinya (kolom 8,9,10), telah ditetapkan Badan pengelolanya (kolom 14), telah dilakukan pembangunan fisik kawasan (kolom 21 s/d 26) dan telah diresmikan (kolom 27)
- (16) = Status tanah dalam proses inventarisasi atau IP4T (1 = Bersertifikat; 2 = Belum Bersertifikat; 3 = Sebagian Bersertifikat)
(17) = Status Penguasaan Tanah untuk Kasiba/Lisiba BS (1 = Bermasalah; 2 = Tidak Bermasalah; 3 = Sebagian Bermasalah)
(18) = Status Pengalihan tanah ke BP (1 = Sudah dialihkan; 2 = Sebagian Sudah Dialihkan; 3 = Belum Dialihkan)
(19) = Status Penyiapan Rencana Tata Ruang Terperinci (1 = Sudah Ada Rencana Detil; 2 = Belum Ada Rencana Detil)
(20) = Status Penyiapan Rencana Tata Ruang Terperinci (1 = Sudah Ada Rencana Teknik; 2 = Belum Ada Rencana Teknik)
(21) = Status Pematangan Tanah untuk pembangunan PSU dan Rumah (1 = Telah Ada Pematangan; 2 = Belum Ada)
(22) = Sumber dana Pembangunan PSU Kawasan (1 = APBN; 2 = BLN; 3 = APBD; 4 = SWASTA)
(23) = Sumber dana Pembangunan PSU Lingkungan (1 = APBN; 2 = BLN; 3 = APBD; 4 = SWASTA)
(24) = Jumlah unit rumah yang dibangun melalui skema Pembangunan Rumah Swadaya
(25) = Status Pembangunan Rumah Formal (1 = Proses Pembangunan, 2 = Sudah KPR)
(26) = Jumlah unit rumah telah dibangun dengan skema Pembangunan Rumah Formal
(27) = Skema pembangunan Rumah (1 = PNS, 2 = TNI/POLRI, 3 = Pekerja, 4 = Umum)
(28) = Status Siap Diresmikan (a = Belum Siap, b= Sudah Siap apabila kolom 8,9,10 terisi dan kolom 12 atau 13 atau 14 terisi dan kolom 15,16 tak bermasalah dan kolom 21,22 sudah 50% dan kolom 23 dan atau 25 minimal 200 unit KPR)