











**TABEL MOVEV KINERJA PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN KASIBA DAN LISIBA BS  
BULAN MEI 2008**

NO	LOKASI KASIBA/ LISIBA BS		PELAKS. SOSIALISASI	STATUS BANTUAN TEKNIS			STATUS USULAN LOKASI (GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA)	STATUS PENETAPAN LOKASI			STATUS DUKUNGAN PEMDA	STATUS PENUNJUKAN BADAN PENGELOLA			STATUS PENYEDIAAN TANAH		STATUS PENYIAPAN RENCANA RINCI TATA RUJANG		STATUS PEMBANGUNAN FISIK KAWASAN						STATUS SIAP DIRESMIKAN	KET. / KONTAK PERSON			
	PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN/ DESA		PENETAPAN LOKASI DAN PROGRAM	PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA	RENCANA RINCI TATA RUJANG		TAHUN SK	LUAS (HA)	RENCANA RU-MAH (UNIT)		TIM PENYIAPAN BP	PROSES PENUNJUKAN	PENETAPAN BP	INVENTARISASI/ IP4T		PENGALIHAN KE BP	RDTR	RTR	PEMANTANGAN TANAH	PSU KAWASAN (APBN/PHLN/A PBD/SWASTA)	PSU LINGKUNGAN (APBN/ PHLN/ APBD/SWASTA)	PEMBANGUNAN RUMAH						
															STATUS	PENGUASAAN							SWA DAYA	FORMAL					
																								STATUS			UNIT	SKIM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
XXVIII	PROV. NTB		1	1	1	1																							
1	Kab. Bima	Kec Woha & Kec Belo	1	1	1			2006	105	3800	1			1	3		3	1			1								Frans Manung 08123789457 - Ketua BP : Jafar 081359737889
2	Kab. Lombok Barat	Kec Gunung Sari	1					2001	50	5000				2/01			3								607				
3	Kota Mataram		1																										
4	Kab. Lombok Tengah	Kec. Pujut						2007	15																			Site Lokasi	
XXIX	PROV. NTT			1	1	1											3												
XXX	PROV. MALUKU			1	1	1											3												
XXXI	PROV. MALUKU UTARA			1	1	1											3												
XXXII	PROV IRIAN JAYA BARAT		1	1	1	1											3												
1	Kab. Teluk Wondama						2																						
XXXIII	PROV. PAPUA			1	1	1																							
1	Kab. Manokwari	Kec Manokwari	1					2004	151	100							3												
2	Kab. Nabire							2004	20	100							3												
3	Kab Yapen Waropen							NA	30								3												
4	Kab Sorong	Kec. Aimas						2004	54								3								114		Lisiba BS		
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>			<b>75</b>	<b>54</b>	<b>46</b>	<b>42</b>	<b>7</b>	<b>105</b>	<b>27.836</b>				<b>20</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>20</b>		<b>33</b>	<b>10</b>					<b>19225</b>					

**TABEL MOVEV KINERJA PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN KASIBA DAN LISIBA BS  
BULAN MEI 2008**

NO	LOKASI KASIBA/ LISIBA BS		PELAKS. SOSIALISASI	STATUS BANTUAN TEKNIS			STATUS USULAN LOKASI (GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA)	STATUS PENETAPAN LOKASI			STATUS DUKUNGAN PEMDA	STATUS PENUNJUKAN BADAN PENGELOLA			STATUS PENYEDIAAN TANAH		STATUS PENYIAPAN RENCANA RINCI TATA RUANG		STATUS PEMBANGUNAN FISIK KAWASAN						STATUS SIAP DIRESMIKAN	KET. / KONTAK PERSON		
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN/ DESA	PENETAPAN LOKASI DAN PROGRAM		PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA	RENCANA RINCI TATA RUANG	TAHUN SK		LUAS (HA)	RENCANA RU. MAH (UNIT)	TIM PENYIAPAN BP	PROSES PENUNJUKAN	PENETAPAN BP	INVENTARISASI/ IP4T		PENGALIHAN KE BP	RDTR	RTR	PEMATANGAN TANAH	PSU KAWASAN (APBN/PHLN/A PBD/SWASTA)	PSU LINGKUNGAN (APBN/ PHLN/ APBD/SWASTA)			PEMBANGUNAN RUMAH	
	STATUS	PENGUSAHAAN															SWA DAYA	FORMAL										
								STATUS	UNIT	SKIM																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

**Keterangan :**

- |  |  |
|--|--|
| <p>(1) = Nomor Urut<br/>                 (2) = Nama Provinsi/ Kabupaten/ Kota dari Kasiba/ Lisiba BS yang diusulkan/ditetapkan<br/>                 (3) = Nama Kecamatan/ Desa dari Kasiba/ Lisiba BS yang diusulkan/ditetapkan<br/>                 (4) ( 1 = Bantek Penetapan Lokasi Kasiba.Lisiba BS ; 2 = Bantek Pembentukan Badan Pengelola Kasiba/ Lisiba BS ; 3 = Bantek Penyusunan Rencana Tata Ruang Terperinci Kasiba/ Lisiba BS)<br/>                 (5) = Status Bantuan Teknis Penetapan Lokasi Kasiba.Lisiba BS dan RP4D ( 1 = Pernah dilakukan; 0 = Belum pernah)<br/>                 (6) = Status Bantuan Teknis Pembentukan Badan Pengelola Kasiba/ Lisiba BS ( 1 = Pernah dilakukan; 0 = Belum pernah)<br/>                 (7) = Status Bantuan Teknis Penyusunan Rencana Tata Ruang Terperinci Kasiba/ Lisiba BS ( 1 = Pernah dilakukan; 0 = Belum pernah)<br/>                 (8) = Status Usulan lokasi Kasiba /Lisiba BS ( 1 = oleh Gubernur; 2 = oleh Bupati; 3 = oleh Walikota)<br/>                 (9) = Tahun Penerbitan SK Kasiba/Lisiba BS ( Sudah = Sudah ada SK, namun data belum ada)<br/>                 (10) = Luas Lahan (Ha) yang ditetapkan sebagai Kasiba/Lisiba BS<br/>                 (11) = Jumlah Rumah (Unit) yang direncanakan dalam Kasiba/Lisiba BS<br/>                 (12) = Status Dukungan Pemerintah Daerah (0 = Belum ada kejelasan; 1 = Ada Surat Permintaan Bantek dan Share Pemda; 2 = Telah ditandatangani Kesepakatan dengan Pemda)<br/>                 (13) = Status Badan Pengelola Kasiba/Lisiba BS masih tahap Tim Penyiapan BP ( 0 = Belum sama sekali; 1 = Sudah Tim Penyiapan BP)<br/>                 (14) = Status Badan Pengelola Kasiba/Lisiba BS sudah tahap Proses Penunjukan (1 = Sedang dalam proses penunjukan; 2 = Proses penetapan)<br/>                 (15) = Status Badan Pengelola Kasiba/Lisiba BS sudah tahap Penetapan BP ( 1 = Telah Ditetapkan; 2 = Sudah ditetapkan lebih dari 5 tahun)<br/>                 Disebut '<b>mission accomplished</b>' apabila telah ditetapkan lokasinya (kolom 8,9,10), telah ditetapkan Badan pengolanya (kolom 14), telah dilakukan pembangunan fisik kawasan (kolom 21 s/d 26) dan telah diresmikan (kolom 27)</p> | <p>(16) = Status tanah dalam proses inventarisasi atau IP4T ( 1 = Bersertifikat; 2 = Belum Bersertifikat; 3 = Sebagian Bersertifikat)<br/>                 (17) = Status Penguasaan Tanah untuk Kasiba/Lisiba BS ( 1 = Bermasalah; 2 = Tidak Bermasalah; 3 = Sebagian Bermasalah)<br/>                 (18) = Status Pengalihan tanah ke BP ( 1 = Sudah dialihkan; 2 = Sebagian Sudah Dialihkan; 3 = Belum Dialihkan)<br/>                 (19) = Status Penyiapan Rencana Tata Ruang Terperinci ( 1 = Sudah Ada Rencana Detil; 2 = Belum Ada Rencana Detil)<br/>                 (20) = Status Penyiapan Rencana Tata Ruang Terperinci ( 1 = Sudah Ada Rencana Teknik; 2 = Belum Ada Rencana Teknik)<br/>                 (21) = Status Pematangan Tanah untuk pembangunan PSU dan Rumah ( 1 = Telah Ada Pematangan; 2 = Belum Ada)<br/>                 (22) = Sumber dana Pembangunan PSU Kawasan (1 = APBN; 2 = BLN; 3 = APBD; 4 = SWASTA)<br/>                 (23) = Sumber dana Pembangunan PSU Lingkungan (1 = APBN; 2 = BLN; 3 = APBD; 4 = SWASTA)<br/>                 (24) = Jumlah unit rumah yang dibangun melalui skema Pembangunan Rumah Swadaya<br/>                 (25) = Status Pembangunan Rumah Formal ( 1 = Proses Pembangunan, 2 = Sudah KPR)<br/>                 (26) = Jumlah unit rumah telah dibangun dengan skema Pembangunan Rumah Formal<br/>                 (27) = Skema pembangunan Rumah ( 1 = PNS, 2 = TNI/POLRI, 3 = Pekerja, 4 = Umum)<br/>                 (28) = Status Siap Diresmikan (a = Belum Siap, b= Sudah Siap apabila kolom 8,9,10 terisi dan kolom 12 atau 13 atau 14 terisi dan kolom 15,16 tak bermasalah dan kolom 21,22 sudah 50% dan kolom 23 dan atau 25 minimal 200 unit KPR)</p> |
|--|--|