





**TABEL MONEV KINERJA PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN KASIBA DAN LISIBA BS  
BULAN NOPEMBER 2008**

NO	LOKASI KASIBA/ LISIBA BS		PELAKS. SOSIALISASI	STATUS BANTUAN TEKNIS			STATUS USULAN LOKASI (GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA)	STATUS PENETAPAN LOKASI			STATUS DUKUNGAN PEMDA	STATUS PENUNJUKAN BADAN PENGELOLA			STATUS PENYEDIAAN TANAH		STATUS PENYIAPAN RENCANA RINCI TATA RUANG		STATUS PEMBANGUNAN FISIK KAWASAN						STATUS SIAP DIRES MIKAN	KET. / KONTAK PERSON												
	PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN/ DESA		PENETAPAN LOKASI DAN PROGRAM	PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA	RENCANA RINCI TATA RUANG		TAHUN SK	LUAS (HA)	REN CANA RU-MAH (UNIT)		TIM PENYIAPAN BP	PROSES PENUNJUKAN	PENETAPAN BP	INVENTARISASI/ IP4T		PENGALIHAN KE BP	RDTR	RTR	PEMANTANGAN TANAH	PSU KAWASAN (APBN/PHLNIA PBD/SWASTA)	PSU LINGKUNGAN (APBN/PHLN/ APBD/SWASTA)	PEMBANGUNAN RUMAH															
															STATUS	PENGUASAAN							SWA DAYA	FORMAL														
																								STATUS			UNIT	SKIM										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29											
X	PROV. KEP. BABEL		1	1	1											3																						
1	Kota Pangkalpinang	Kec. Gerunggang, Kel. Tua Tunu	1			1		2006	40				1											2										Bappeda - Bori 08127178029 - 0717422092 LISIBA BS				
2	Kab. Belitung																																					
XI	PROV. BANTEN		1	1	1											3																						
1	Kab. Pandeglang			1			2		50	2000					2	2	3			2	4	1,4	-	-	-	-												
2	Kab. Lebak (Maja)	Kec. Maja	1	1	1	1		NA	10900	545000	1	1			1	2	3	1	1	1	3,4			2	2400										Ir. Roni 08161656152			
3	Kab. Tangerang	Kec Cisauk	1	1		1		2007	48	100000	2	1				3	1				3			2	3000													
4	Kota Serang																																					
XII	DKI JAKARTA		1	1	1											3																						
XIII	PROV. JAWA BARAT		1	1	1																																	
1	Parung Panjang, Bogor		1	1				NA	50	500					2	2	3			1	4	1,4	-	-	-	-												
2	Cogrek, Bogor	Kec Parung	1	1				NA	111	400					2	2	3			1	4	1,4	-	-	-	-												
3	Kab. Sukabumi	Tenjoresmi	1			1	2	NA	250							3	1								2											Dadang 081563104200 - 0266222040		
4	Kab. Bandung	Kec. Soreang, Tegalluar, Cileunyi	1					NA	300		1																											
5	Kab. Karawang																																					
6	Kab. Bekasi	Desa Karang Raharja, Kec. Cikarang Utara	1					2008	97																													
7	Kota Depok	Sawangan	1				2	NA																														
XIV	PROV. JAWA TENGAH		1	1	1																																	
1	Kab Tegal	Desa Tegalandong, Kec Labaksu		1				2005	5,19	1200	1					2	3				2																	
2	Kab. Karanganyar	Des Jeruk Sawit, Kec. Gondangrejo	1			1		2007	61	10000	1	1						1		1	1	1		2	250											Bappeda - Ir. Indah S. 08164277774 - 0271495179		
3	Kab. Rembang	Desa : Treman, Kabongan Kidul, Gedangan, Kec. Rembang	1			1		2007	109	3000	1	1						1		1	1	1		2	200	4									Lisiba BS Bappeda - Ir. Hari Susantao 08122848161			
4	Kab. Pekalongan	Desa Kebon Agung, Kec. Kajen	1					2008	42			1																								Kantor Bupati 0285-381000		
5	Kab. Brebes							2004	15,42																													
6	Kab. Boyolali																																					
7	Kota Semarang		1					2008*	10																												Lisiba BS	
8	Kab. Klaten		1			1		2008	290																													
9	Kota Solo		1																																			

**TABEL MONEV KINERJA PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN KASIBA DAN LISIBA BS  
BULAN NOPEMBER 2008**

NO	LOKASI KASIBA/ LISIBA BS		PELAKS. SOSIALISASI	STATUS BANTUAN TEKNIS			STATUS USULAN LOKASI (GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA)	STATUS PENETAPAN LOKASI			STATUS DUKUNGAN PEMDA	STATUS PENUNJUKAN BADAN PENGELOLA			STATUS PENYEDIAAN TANAH		STATUS PENYIAPAN RENCANA RINCI TATA RUANG		STATUS PEMBANGUNAN FISIK KAWASAN							STATUS SIAP DIRES MIKAN	KET. / KONTAK PERSON	
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN/ DESA	PENETAPAN LOKASI DAN PROGRAM		PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA	RENCANA RINCI TATA RUANG	TAHUN SK		LUAS (HA)	RENCANA MAHAH (UNIT)	TIM PENYIAPAN BP	PROSES PENUNJUKAN	PENETAPAN BP	INVENTARISASI/ IP4T		PENGALIHAN KE BP	RDTR	RTR	PEMANTANGAN TANAH	PSU KAWASAN (APBN/PHLNIA PBD/SWASTA)	PSU LINGKUNGAN (APBN/PHLN/ APBD/SWASTA)	PEMBANGUNAN RUMAH			
	STATUS	PENGUASAAN															SWA DAYA	FORMAL										
								STATUS	UNIT	SKIM																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
<b>XV</b>	<b>PROV. DIY</b>		1	1	1																							
1	Kab. Bantul	Kec Sedayu	1			1		NA	30	1300					2	2	3	1		1								Bappeda - Widodo 08122691590
2	Kab. Sleman		1																									
3	Kab. Kulon Progo		1																									
4	Kab. Gunung Kidul		1																									
5	Kota Yogyakarta		1																									
<b>XVI</b>	<b>PROV. JAWA TIMUR</b>		1	1	1																							Bappeda Ir. W. Ardi P 0818371697
1	Kab. Gresik	Kec.Driyorejo	1	1	1	1		1996	1000	300	1			2	1	2	3	1	1	1	1,4	1,4	-	-	-	-		Bappeda - Ir. Moch. Nadjib, MM 031 3952525
2	Kab. Blitar	Kec. Ponggok, Ds. Maliran	1	1	1			NA	135	300	1				2	2	3	1	-	2			-	-	-	-		Ir Faturrahman 08123546786
3	<b>Kab. Malang</b>	<b>Mojosari Kec. Keapanjen</b>	1			1		2007	48					1							1					1		KaKantor Perumahan - Ir. Wahyu H. (0341) 341894 / 0811 366555
4	Kab Kediri																											Ir. Budi Waluyo 0816158810698
5	Kab. Ngawi	Kec. Ngawi & Kec. Kasreman	1					2008	80																			
6	Kota Surabaya		1																									
7	Kab. Lamongan		1																									
8	Kab. Sampang		1																									
9	Kab. Pasuruan		1																									
<b>XVII</b>	<b>PROV. KALTIM</b>		1	1	1																							Bappeda - Ir. Goenung Djoko 0541202044
1	Kota Bontang	Bontang Lestari, Kec Bontang Selatan	1	1		1		2001 & 2003	200	10000	2	1			3	2	3	1	1	1	1,3	3	-	2	240	1		Bappeda - Ir. Irawan P 08125531266
2	Kota Tarakan	Juwata Permai, Kec. Tarakan Utara	1	1	1	1		2006	848	30000	2	1					3	1			1,3							Bappeda - HM. Nuh Galeba 0811531235
3	Kota Samarinda		1			1		2004	400	9000	1	1									1				1200			Bappeda - Ir. Putranto 08164518627
5	Kota Balikpapan	Ds. Batu Ampar (km 7)	1			1		2008	50	1200					3	2				1								Azis KSB Tarukim 08134776990
6	Kab. Penajam Paser Utara	Kel. Sungai Parit, Kec. Penajam	1					2005	50		1																	
<b>XVIII</b>	<b>PROV. KAL TENGAH</b>		1	1	1																							
1	Kab. Kalingan	Kasongan						NA																				
2	Kab. Barito Selatan	Jelapat						NA																				
3	Kab. Barito Utara	Muara Teweh						NA																				
4	Kab. Barito Timur	Kec Dusun Timur						2003	400	30																		
5	Kab. Sukamara	Kec Sukamara						2003	600	30																		
6	Kab. Murung Raya	Kec Murung						2003	600	30																		



**TABEL MONEV KINERJA PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN KASIBA DAN LISIBA BS  
BULAN NOPEMBER 2008**

NO	LOKASI KASIBA/ LISIBA BS		PELAKS. SOSIALISASI	STATUS BANTUAN TEKNIS			STATUS USULAN LOKASI (GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA)	STATUS PENETAPAN LOKASI			STATUS DUKUNGAN PEM DA	STATUS PENUNJUKAN BADAN PENGELOLA			STATUS PENYEDIAAN TANAH		STATUS PENYIAPAN RENCANA RINCI TATA RUANG		STATUS PEMBANGUNAN FISIK KAWASAN							STATUS SIAP DIRES MIKAN	KET. / KONTAK PERSON			
				PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN/ DESA	PENETAPAN LOKASI DAN PROGRAM		PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA	RENCANA RINCI TATA RUANG	TAHUN SK		LUAS (HA)	REN CANA RU-MAH (UNIT)	TIM PENYIAPAN BP	PROSES PENUNJUKAN	PENETAPAN BP	INVENTARISASI/ IP4T		PENGALIHAN KE BP	RDTR	RTR	PEMANTANGAN TANAH	PSU KAWASAN (APBN/PHLNIA PBD/SWASTA)	PSU LINGKUNGAN (APBN/PHLN/ APBD/SWASTA)	PEMBANGUNAN RUMAH					
	STATUS	PENGUASAAN															SWA DAYA	FORMAL												
								STATUS	UNIT	SKIM																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
14	Kab. Barru	Kel Coppo, Kec Barru	1					2004	30	600							3													
15	Kab Majene	Kec Banggae & Kec Maulunda						2004	13	635							3													
16	Kab. Maros 2	Ds Tenriangkae, Kec Matriai						2004	10	500							3													
17	Kab. Polmas	Ds Amassangka, Kec Biruang						2004	12	600							3													
18	Kab. Jeneponto	Kel Empoang, Kec Binamu	1					2004	5	200							3													
19	Kab Bantaeng	Kel Kembaga, Kec Bantaeng	1					2004	5	250							3													
20	Kab. Luwu	Kel Senga, Kec Belopa	1					2004	20	1610							3													
21	<b>Kab. Pinrang</b>	<b>Kel Manarang, Kec Matiro Bulu</b>	1			1		2007	100	5000	1	1					3	1			1,3				338	4		P. Nyimpung 0816257894		
22	Kab. Tana Toraja	Kel Batupapan						2004	5	250							3													
23	Kab. Mamuju	Kel Simboro, Kec. Simboro						2004	30	602							3													
24	Kab. Salayar		1				2																							
<b>XXII</b>	<b>PROV. SULTRA</b>		1	1	1																									
1	Kab. Buton	Lapodi, Pasarwajo	1	1	1	1		2003	80	4000	2	1			2	2	3	1	1	1	1,3			-	-	50	-		Darmin Laode 0811403131	
2	Kab. Konawe Selatan	Kec Andoolo		1	1			2004	40	500					1	-	3		-	-				-	-	-	-			
3	Kab. Kolaka	Kec Dawi-dawi & Alam Mekongga						2003	200	1000							3													
4	<b>Kota Kendari</b>	<b>Kec Baruga &amp; Kel. Watuondo</b>	1			1		2007	637	7969	1	1					3	1			1								Bahri Sangga 0811400464	
5	Kab. Muna	Kec Tiworo Tengah dan Pongkuno						2003	800	700							3													
6	Kab. Wakatobi	Wanci & Mandati						2004									3													Lisiba BS
7	Kota Bau-bau	Kec Botoambari						2004	35	800							3	1												
8	Kab. Bombana	Kec Rumbia						2004									3													
9	Kab. Kendari	Kec. Unaaha	1					2003	45	900							3													
<b>XXIII</b>	<b>PROV. GORONTALO</b>		1	1	1																									
1	Kota Gorontalo	Kec Kota Barat, Kel. Buladu	1					2007	65	200			1				3	1			3				-	1	36	4		Ismail Majid 08124406253/0435628071
2	Kab. Bone Bolango	Kec Suwawa & Kabila	1	1	1	1		2006	500	10000	2	1			3	2	3		1	1	1,3	3		-	2	50	-		Aziz Ayuba 081340065476	
3	Kab. Gorontalo	Kel. Hutuo, Kec Limboto	1					2006	11	250	1						2		1											Sukri Harman 08124406843 Syamsul 081340845100
<b>XXIV</b>	<b>PROV. SULTENG</b>		1	1	1																									
1	Kota Palu	Kec Palu Timur, Selatan dan Barat	1	1	1			2003	50	300					2	2	3	1		2					-	-	-			
2	Kab. Parigi Moutong	Kec Masigi						2002	120	200							3													



**TABEL MONEV KINERJA PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN KASIBA DAN LISIBA BS  
BULAN NOPEMBER 2008**

NO	LOKASI KASIBA/ LISIBA BS		PELAKS. SOSIALISASI	STATUS BANTUAN TEKNIS			STATUS USULAN LOKASI (GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA)	STATUS PENETAPAN LOKASI			STATUS DUKUNGAN PEMDA	STATUS PENUNJUKAN BADAN PENGELOLA			STATUS PENYEDIAAN TANAH		STATUS PENYIAPAN RENCANA RINCI TATA RUANG	STATUS PEMBANGUNAN FISIK KAWASAN						STATUS SIAP DIRES MIKAN	KET. / KONTAK PERSON			
	PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN/ DESA		PENETAPAN LOKASI DAN PROGRAM	PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA	RENCANA RINCI TATA RUANG		TAHUN SK	LUAS (HA)	REN CANA RU-MAH (UNIT)		TIM PENYIAPAN BP	PROSES PENUNJUKAN	PENETAPAN BP	INVENTARISASI/ IP4T			PENGALIHAN KE BP	RDTR	RTR	PEMATANGAN TANAH	PSU KAWASAN (APBN/PHLN/IA PBD/SWASTA)	PSU LINGKUNGAN (APBN/ PHLN/ APBD/SWASTA)			PEMBANGUNAN RUMAH		
															STATUS	PENGUASAAN										SWA DAYA	FORMAL	
																											STATUS	UNIT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

**Keterangan :**

- (1) = Nomor Urut  
 (2) = Nama Provinsi/ Kabupaten/ Kota dari Kasiba/ Lisiba BS yang diusulkan/ditetapkan  
 (3) = Nama Kecamatan/ Desa dari Kasiba/ Lisiba BS yang diusulkan/ditetapkan  
 (4) ( 1 = Bantek Penetapan Lokasi Kasiba.Lisiba BS ; 2 = Bantek Pembentukan Badan Pengelola Kasiba/ Lisiba BS ; 3 = Bantek Penyusunan Rencana Tata Ruang Terperinci Kasiba/ Lisiba BS)  
 (5) = Status Bantuan Teknis Penetapan Lokasi Kasiba.Lisiba BS dan RP4D ( 1 = Pernah dilakukan; 0 = Belum pernah)  
 (6) = Status Bantuan Teknis Pembentukan Badan Pengelola Kasiba/ Lisiba BS ( 1 = Pernah dilakukan; 0 = Belum pernah)  
 (7) = Status Bantuan Teknis Penyusunan Rencana Tata Ruang Terperinci Kasiba/ Lisiba BS ( 1 = Pernah dilakukan; 0 = Belum pernah)  
 (8) = Status Usulan lokasi Kasiba /Lisiba BS ( 1 = oleh Gubernur; 2 = oleh Bupati; 3 = oleh Walikota)  
 (9) = Tahun Penerbitan SK Kasiba/Lisiba BS ( Sudah = Sudah ada SK, namun data belum ada)  
 (10) = Luas Lahan (Ha) yang ditetapkan sebagai Kasiba/Lisiba BS  
 (11) = Jumlah Rumah (Unit) yang direncanakan dalam Kasiba/Lisiba BS  
 (12) = Status Dukungan Pemerintah Daerah (0 = Belum ada kejelasan; 1 = Ada Surat Permintaan Bantek dan Share Pemda; 2 = Telah ditandatangani Kesepakatan dengan Pemda)  
 (13) = Status Badan Pengelola Kasiba/Lisiba BS masih tahap Tim Penyiapan BP ( 0 = Belum sama sekali; 1 = Sudah Tim Penyiapan BP)  
 (14) = Status Badan Pengelola Kasiba/Lisiba BS sudah tahap Proses Penunjukan (1 = Sedang dalam proses penunjukan; 2 = Proses penetapan)  
 (15) = Status Badan Pengelola Kasiba/Lisiba BS sudah tahap Penetapan BP ( 1 = Telah Ditetapkan; 2 = Sudah ditetapkan lebih dari 5 tahun)  
 Disebut '**mission accomplished**' apabila telah ditetapkan lokasinya (kolom 8,9,10), telah ditetapkan Badan pengelolanya (kolom 14), telah dilakukan pembangunan fisik kawasan (kolom 21 s/d 26) dan telah diresmikan (kolom 27)

- (16) = Status tanah dalam proses inventarisasi atau IP4T ( 1 = Bersertifikat; 2 = Belum Bersertifikat; 3 = Sebagian Bersertifikat)  
 (17) = Status Penguasaan Tanah untuk Kasiba/Lisiba BS ( 1 = Bermasalah; 2 = Tidak Bermasalah; 3 = Sebagian Bermasalah)  
 (18) = Status Pengalihan tanah ke BP ( 1 = Sudah dialihkan; 2 = Sebagian Sudah Dialihkan; 3 = Belum Dialihkan)  
 (19) = Status Penyiapan Rencana Tata Ruang Terperinci ( 1 = Sudah Ada Rencana Detil; 2 = Belum Ada Rencana Detil)  
 (20) = Status Penyiapan Rencana Tata Ruang Terperinci ( 1 = Sudah Ada Rencana Teknik; 2 = Belum Ada Rencana Teknik)  
 (21) = Status Pematangan Tanah untuk pembangunan PSU dan Rumah ( 1 = Telah Ada Pematangan; 2 = Belum Ada)  
 (22) = Sumber dana Pembangunan PSU Kawasan (1 = APBN; 2 = BLN; 3 = APBD; 4 = SWASTA)  
 (23) = Sumber dana Pembangunan PSU Lingkungan (1 = APBN; 2 = BLN; 3 = APBD; 4 = SWASTA)  
 (24) = Jumlah unit rumah yang dibangun melalui skema Pembangunan Rumah Swadaya  
 (25) = Status Pembangunan Rumah Formal ( 1 = Proses Pembangunan, 2 = Sudah KPR)  
 (26) = Jumlah unit rumah telah dibangun dengan skema Pembangunan Rumah Formal  
 (27) = Skema pembangunan Rumah ( 1 = PNS, 2 = TNI/POLRI, 3 = Pekerja, 4 = Umum)  
 (28) = Status Siap Diresmikan (a = Belum Siap, b= Sudah Siap apabila kolom 8,9,10 terisi dan kolom 12 atau 13 atau 14 terisi dan kolom 15,16 tak bermasalah dan kolom 21,22 sudah 50% dan kolom 23 dan atau 25 minimal 200 unit KPR)